

TABLA N° 7.1
CRONOGRAMA BASE
CÓDIGO SC-09-01

Etapas	Código de obra PD	Obra	Descripción	Inversión Total (UF) ¹	Año de Inicio Original	Año de Término Original	Mes de Término	Año de Inicio Ajustado	Año de Término Ajustado	Mes de Término Ajustado	Observación
Producción	09-01-2025-Prod-Obra1	Aumento Capacidad de Producción Licanray en Q=28 l/s	Aumento de Capacidad	5.000	2025	2025	dic-25				
Producción	09-01-2025-Prod-Obra2	Aumento Capacidad de Producción Licanray en Q=3 l/s	Aumento de Capacidad	1.000	2030	2030	dic-30				
Producción	09-01-2025-Prod-Obra3	Estudio aumento capacidad PTAP Q=4,4 l/s	Aumento de Capacidad	50	2027	2027	dic-27				
Producción	09-01-2025-Prod-Obra4	Aumento capacidad PTAP Q=4,4 l/s	Aumento de Capacidad	500	2028	2028	dic-28				
Producción	09-01-2025-Prod-Obra5	Estudio Hidrológico Fuentes Superficiales	Estudio Fuentes	80	2026	2026	dic-26				
Distribución	09-01-2025-Dist-Obra1	Aumento Capacidad PEAP Reelevadora a Estanque Sector Alto a Q=17 l/s, H=112 mca.	Aumento de Capacidad	2.000	2025	2025	dic-25				
Distribución	09-01-2025-Dist-Obra2	Renovación red AP L=109 m	Reposición y Conservación	654	2025	2025	dic-25				
Distribución	09-01-2025-Dist-Obra3	Renovación red AP L=109 m	Reposición y Conservación	654	2026	2026	dic-26				
Distribución	09-01-2025-Dist-Obra4	Renovación red AP L=109 m	Reposición y Conservación	654	2027	2027	dic-27				
Distribución	09-01-2025-Dist-Obra5	Renovación red AP L=109 m	Reposición y Conservación	654	2028	2028	dic-28				
Distribución	09-01-2025-Dist-Obra6	Renovación red AP L=109 m	Reposición y Conservación	654	2029	2029	dic-29				
Distribución	09-01-2025-Dist-Obra7	Obras de Renovación red AP, longitud a renovar anualmente L=109 m (2030-2039)	Reposición y Conservación	6.540	2030	2039	dic-26				
Disposición	09-01-2025-Disp-Obra1	Diseño obras PEAS y colectores	Aumento de Capacidad	1.000	2027	2027	dic-27	2028	2028	dic-28	Ajuste de obra aprobado en OF NC-2809
Disposición	09-01-2025-Disp-Obra2	Construcción redes troncales	Aumento de Capacidad	11.000	2027	2027	dic-27	2028	2028	dic-28	Ajuste de obra aprobado en OF NC-2809
Disposición	09-01-2025-Disp-Obra3	Construcción PEAS recolección	Aumento de Capacidad	8.000	2027	2027	dic-27	2028	2028	dic-28	Ajuste de obra aprobado en OF NC-2809
Disposición	09-01-2025-Disp-Obra4	PTAS: Diseño Obras	Aumento de Capacidad	3.000	2027	2027	dic-27	2028	2028	dic-28	Ajuste de obra aprobado en OF NC-2809
Disposición	09-01-2025-Disp-Obra5	Construcción PEAS Cabecera	Aumento de Capacidad	8.000	2028	2028	dic-28	2029	2029	dic-29	Ajuste de obra aprobado en OF NC-2809
Disposición	09-01-2025-Disp-Obra6	Construcción PTAS	Aumento de Capacidad	40.000	2028	2028	dic-28	2029	2029	dic-29	Ajuste de obra aprobado en OF NC-2809
Total				89.440							

Nota: Aguas Araucanía S.A. podrá redistribuir entre localidades las inversiones de reposición de redes, de acuerdo a sus necesidades operativas y a los indicadores de Calidad de Servicio, no obstante, manteniendo los metros lineales a ejecutar cada año a nivel regional. Como toda obra PD, la empresa se reserva el derecho de adelantar las inversiones, en función de las necesidades observadas en la operación de los sistemas.

(1) Las obras de Recolección y Disposición quedan condicionadas a la ejecución de obras de redes secundarias, ya sea por parte de los propios interesados, la I. Municipalidad y/o el Gobierno Regional, de acuerdo a lo señalado en ORD. SISS N° 1637 de fecha 05/09/2006 y a la aprobación del respectivo EIA.

SALVADOR VILLARINO KRUMM

Firmado digitalmente por SALVADOR VILLARINO KRUMM
Fecha: 2026.09.24 17:27:52 -03'00'

Salvador Villarino Krumm
Gerente General
Aguas Araucanía S.A.